

**Приложение**

к приказу МКОУ « Новоберёзовская СОШ»

от 22.10.2014 г № 79

**ПЛАН МКОУ « Новоберёзовская СОШ»  
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  
выпускников в 2015 году.**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
<b>Подготовительный этап</b>			
1	Обновление нормативно- правовой базы проведения государственной итоговой аттестации школьного уровня	Октябрь 2014- июнь 2015	Администрация
2	Подготовка базы данных для проведения государственной итоговой аттестации школьного уровня	В установленные сроки	Администрация . Зайцев Е.А.
3	Организация проведения итогового сочинения	В установленные сроки	Администрация Косилова И.В.
4	Прием заявлений выпускников прошлых лет	До 1 марта 2015г	Администрация
5	Составление транспортных маршрутов доставки выпускников до пункта сдачи ЕГЭ и ГИА	Март-май 2015г	Администрация
6	Организация проведения репетиционного экзамена	В сроки, установленные Главным управлением	Зам УВР Учителя - предметники
7	Формирование состава организаторов и ответственных за доставку учащихся на экзамены	Апрель – май 2015	Администрация
8	Принимать участие в совещаниях, посвященным вопросам организации и проведения экзаменов в 2015 г	В течение года	Администрация
9	Своевременное оформление документов для проведения экзаменов для учащихся, занимающихся по 8 виду.	Март 2015	Администрация
10	Принимать участие в работе методических объединений учителей по вопросам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА-9	В течение года	Учителя – предметники . Администрация
11	Размещение информации на сайте школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.	Январь – июнь 2015	Администрация Дворников В.В.
12	Размещение информации о результатах ЕГЭ и ГИА-9 на сайте школы и на стенде	Июнь 2015	Администрация. Дворников В.В.
13	Своевременно информировать учащихся школы и их родителей об изменениях в нормативно – правовой базе по организации и проведению государственной итоговой	Октябрь 2014- июнь 2015	Администрация Косилова И.В. Илющенко Ю.Г.

	аттестации выпускников 2014-2015 учебного года		
14	Оформление информационного стенда по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 2015 года.	Март 2015 г	Администрация
<b>Этап проведения государственной итоговой аттестации</b>			
1	Проведение ЕГЭ и ГИА-9 в пунктах приема экзаменов	Май- июнь 2015 В соответствии с расписанием экзаменов	Администрация
2	Организация подвоза выпускников в пункты приема экзаменов	Май- июнь 2015 В соответствии с расписанием экзаменов	Администрация
3	Организация предоставления информации родителям и учащимся о результатах ЕГЭ и ГИА-9	Июнь 2015	Администрация Косилова И.В. Илющенко Ю.Г.
4	Проведение экзаменов по программе 8 вида.	Июнь 2015 по отдельному расписанию	Администрация Илющенко Ю.Г.
<b>Заключительный этап</b>			
1	Анализ статистических результатов ЕГЭ и ГИА-9	Июнь – август 2015	Администрация
2	Проведение совещания при директоре с рассмотрением вопроса « Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9и 11 классов в 2014-2015 учебном году»	Август 2015г	Администрация